

**ANEXO 2.- CRONOGRAMA DEL PROCESO**
**INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS  
CRITICOS VIA SALENTO - TOCHE MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”, A  
DESARROLLAR A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS**


<b>CONCURSO DE MERITOS N°</b>	<b>N° 4-2023</b>	
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso OXI SALENTO I		JULIO DE 2023

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	17-jul-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación del pliego de condiciones definitivo	17-jul-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	24-jul-23	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26-jul-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Plazo máximo para expedir adendas	28-jul-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Visita técnica interesados	9-ago-23	
Fecha de cierre	11-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Informe de presentación de ofertas	15-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Evaluación de las ofertas	18-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación del informe inicial de evaluación	22-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	23-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación del informe final de evaluación	24-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación del documento “Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas”	25-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Publicación reporte de adjudicación o de declaratoria de desierto	28-ago-23	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com">https://www.fiduciariacorficolombiana.com</a>
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	
Entrega de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.	
Aprobación de garantías	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	